

Referat fra møde i skolebestyrelsen for Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus 19.juni 2014:

Til stede: Henrik Toft Jensen, Trine Veicherts, Morten Østergård Jensen, Birgit Bamberg Rosenkjær, Pernille Rødkær Bundgaard, Helle Jeppesen, Steen Pedersen og Kirsten Cornelius.

Afbud: Laura Lindahl, Helle Buhr Pedersen, August Bang og Miranda Døving Beck.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra møde d.11.marts 2014.
- 2) Præsentation af nye medlemmer.
- 3) Revideret budget og likviditetsbudget 2014. Godkendelse låntagning.
- 4) Byggeri : a) Idrætshal-status og forventninger
b) "rektorbolig" forslag til kommende byggeri.
- 5) Siden sidst : elevoptag, studieretninger, planlægningstal-drøftelse af konsekvenser af årets kriterier
Rekruttering og ansættelser – ændringer i stabsfunktioner mv
- 6) Nyt fra elevrådet. Rapport fra Fremtidsværkstedet.
- 7) Orientering om idrætsforsøg.
- 8) Møder i skoleåret 2014-15
- 9) Evt.

Ad 1) Referatet blev godkendt. Henrik Toft redegjorde i den forbindelse for bestyrelsens beslutning om at tildele rektor mer-arbejdsvederlag på kr 25.000 for skoleåret 2012-13.

Ad 2) Birgit Bamberg og Pernille Bundgaard blev præsenteret. Grundet personaleændringer skal der være nyvalg til skolebestyrelsen igen, så der kommer 1-2 nye repræsentanter til næste møde.

Ad 3) Helle Buhr var desværre syg, men i hendes fravær gennemgik Steen Pedersen det reviderede budget og likviditetsbudgettet for 2014 og besvarede opklarende spørgsmål. Byggeriet virkning på driftsbudget og likviditet blev forklaret. Bestyrelsen godkendte i forlængelse af tidligere drøftelser det foreslåede lån: 5 mil kr i lån og 5 mil kr i kassekredit.

Ad 4) Byggeriet af Grønnegårdshallen skrider planmæssigt frem. Der har været naboklager over støj og det er næppe muligt at forcere tidsplanen. Derfor forventes hallen at være færdig i begyndelsen af dec. Økonomien ser fortsat ud til at holde budgettet.

Projekt til kommende byggeri blev drøftet, og det blev godkendt at Frederiksberg Kommunes stadsarkitekt kontaktes mhp den videre planlægning. (der er efterfølgende aftalt møde d.4.august9.

Ad 5)

De nye optagelseskriterier med afstand fra skolen har som forventet været vanskelige at håndtere både for skolen og for ansøgerne. Specielt har det for skolen været et stort minus, at studieretningerne Musik og muligvis heller ikke biotek kan oprettes samtidig med at elever må anbringes på retninger de ikke har søgt. Bestyrelsen drøftede muligheder for at få ændret kriterierne inden næste års optag. Bestyrelsen blev orienteret om nyansættelser og fratrædelser samt nye hverv bl.a. som konsekvens af fratræden af pædagogisk leder, Ingen Møller Jensen og kursusleder Morten Nielsen. (bilag)

Ad 6)

Elevrådet har sammen med fremtidsudvalget evalueret Fremtidsdagen. Der var generel stor tilfredshed blandt de deltagende elever med dagen, der også resulterede i en del forslag. Lærerne havde forventet mere fokus på undervisning mens de fleste forslag omhandlede mere praktiske forhold og ønsker. Forslagene vil blive taget op og effektueret i det kommende skoleår, hvis det er praktisk (og økonomisk) muligt –og det fortsat er et ønske fra flertallet af eleverne.

Ad 7)

Helle Jeppesen orienterede om kommende idrætsforsøg. Skolen havde som forventet fået afslag på ansøgning om idræt på A-niveau, så forsøget skal køre på b-niveau. Fonden for entreprenørskab har bevilget 50.000 kr til forsøget og samtidig stillet som betingelse, at det inddrager målgrupper uden for skolen.

Hvilke skal eleverne finde ud af. Internt vil der også blive tale om samarbejde mellem klasserne, således at 3 g'ere kan undervise 1.g'ere mv målet er mere og anderledes elevaktivitet og formidling. Det er også et ønske at inddrage elever fra folkeskoler/efterskoler med idrætsprofil og udvide samarbejdet med disse skoler.

Ad 8)

Følgende møder blev planlagt til det kommende skoleår: 7.okt,16.dec. i 2014 24.mart og 16.juni 2015.

Ad 9) God sommer.



Ref: Kirsten Cornelius

Ansættelser:

Philip Vangsgaard engelsk og historie

Søren Falgaard dansk og mediefag

Peter Kaisen Petersen Matematik og fysik.

Rie Camilla Jensen Fysik og matematik

Malene Heger spansk og historie

Kristoffer Stampe Idræt-mat- årsvikar

Caroline Udemark Hansen - Biologi –idræt årsvikar

Rawan Jalal: engelsk-religion årsvikar

Aidin Sarfaraz: engelsk årsvikar

Casper Meinhardt: musik årsvikar

Fratrædelser:

Inge Møller Jensen Pæd.leder tysk-religion

Morten Nielsen Kursusleder- dansk-historie-filosofi

Morten Lindegaard : studievejleder Samfundsfag- historie

Jens Ole Gaardsted : tillidsmand Fysik-matematik

Rasmus Thomsen: Samfundsfag-idræt

Maria Guttesen: dansk-engelsk

Nye hverv:

Birgit Bamberg ny pædagogisk koordinator

Tina Lund Hansen ny kursusleder

Kristoffer S.Nielsen ny TD-vejleder

Nye klasseledere : Birgit Bamberg,Helle Jeppesen,Maren Pilgaard,Marie-Louise Brix,Rasmus Heiberg

Pernille Rødkær Bundgaard, Tor Nygård Kolding, Mette Rahbek.

Navn	Antal elever	Elevforløb
2014x	0	2014 STX - Team Danmark 4 årig
2014v	0	2014 STX - Team Danmark 4 årig
2014u	0	2014 STX - Team Danmark 4 årig
2014q	0	2014 HF 3 årig Team Danmark
2014j	30	2014 STX
2014f	29	2014 STX
2014e	28	2014 STX
2014d	29	2014 STX
2014c	28	2014 STX
2014b	27	2014 STX
2014a	29	2014 STX

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

Økonomi status, 16.06.2014

Forudsætninger:**Budgettal overslag**

Overslag den 24.09.2013 i indeks 129,5 33.933.484,00

Fremskrevet til kv. 2, 2014, indeks 131,2 34.378.942,00

Resultat efter indgåelse af kontrakt

Hovedentreprise 27.653.500,00

Ståleentreprise 2.286.500,00

Samlet kontraktsum 29.940.000,00

Vinterforanstaltninger 600.000,00

Uforudseelige udgifter 3.300.000,00

Samlet 33.840.000,00

Status hovedentreprise:

Kontraktsum 27.653.500,00

Faktureret i alt 15.931.095,00

til rest 11.722.405,00

Status ståleentreprise:

Kontraktsum 2.286.500,00 -

Faktureret i alt: -

Til rest 2.286.500,00

Vinterforanstaltninger:

Afsat beløb 600.000,00

Godkendt i alt: 141.936,00

Til rest 458.064,00

Uforudseelige udgifter:

Afsat beløb 3.300.000,00

Godkendt i alt: 2.123.015,00

Til rest 1.176.985,00

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM

Økonomi status, 16.06.2014

Fakturering hovedentreprise:

Faktura nr.: 40.03896	a'conto 01	1.072.906,00
Faktura nr.: 40.04064	a'conto 02	3.322.439,00
Faktura nr.: 40.04085	a'conto 03	3.663.985,00
Faktura nr.: 40.04166	a'conto 04	3.847.020,00
Faktura nr.: 40.04221	a'conto 05	1.757.923,00
Faktura nr.: 40.04342	a'conto 06	2.266.822,00

Faktureret i alt		15.931.095,00
-------------------------	--	----------------------

Fakturering stålentreprise:

Faktura		-
---------	--	---

Faktureret i alt:		-
--------------------------	--	----------

Fakturering vinterforanstaltninger:

Faktura nr.: 40.04086	a'conto 01	37.736,00
Faktura nr.: 40.04181	a'conto 02	104.200,00

Faktureret i alt:		141.936,00
--------------------------	--	-------------------

Fakturering uforudseelige udgifter:

Faktura nr.: 40.03897	a'conto 01	272.400,00
Faktura nr.: 40.04087	a'conto 02	375.820,00
Faktura nr.: 40.04315	a'conto 03	471.888,00

Faktureret i alt:		1.120.108,00
--------------------------	--	---------------------

FALKONERGÅRDENS GYMNASIUM						
Økonomi status, 16.06.2014						
Uforudseelige udgifter:						
Nye poster eller poster der nu er prissat i forhold til sidste status						
Aftale nr.:	Emne:	Krav:	Kommentar	Godkendt:	Samlet	godkendt bygherre
	Miljøarbejder (Alle miljøkrav vurderes af Dorthe Nøhr Larsen fra MOE)					
1	Ekstra miljøarbejde vedr. nedrivning levering af nye søjlesko	272.400,00	Godkendt	272.400,00		
4	Fjerne slaggelag under asfalt	194.780,00	Godkendt	194.780,00		
del af 5b	yderligere miljøsanering i pergola og omklædningsrum sydføj	76.187,00	Godkendt	76.187,00		
15	Ekstra murerarbejder i omklædningsrum sydføj	40.500,00	Godkendt	40.500,00		
16a	Ekstra miljøarbejder vedr. nordføj og nordtrappe	144.500,00	Godkendt med 136.100,-	136.100,00		
18b	Ekstra jordkørsel, manglende anvisning	281.768,00	Godkendt med kr. 275.318,-	275.318,00		
del af 22	Asbest sanering	5.040,00	Godkendt	5.040,00		
del af 25	Ekstra puds i nordføj grundet miljøsanering Slaggerlag under asfalten langs ny fliserampe	44.352,00	Godkendt	44.352,00		
	Miljøarbejder i alt:	1.059.527,00		1.044.677,00	1.044.677,00	
	Bygherreønsker					
17	Afslibning, opstrøbing og lakering af gymnastikgulve Etablering af midlertidig adgangsvej til rektorbolig	110.000,00	godkendt	110.000,00		x
2	Ekstra hegn til sluse langs sydfacade	14.300,00	Beløb afvist, pris for høj	7.700,00		x
30	Ekstra dørpumper, dørpumper i messing, glas i flugtvejssdøre	132.000,00	Godkendt med 108.035,-	108.035,00		x
21	Indkøb til skole	12.800,00	Godkendt	12.800,00		x
23	Fodlister, manchetter og net	106.880,00	godkendt	106.880,00		x
28	Ændring af bænke i omklædning	10.000,00	Godkendt	10.000,00		x
29	Nedtage gamle rør med asbest i krybekælder nordføj	46.144,00	godkendt	46.144,00		x
33	Nye dørblad i egetræ i omklædning og gymnastik	72.240,00	Godkendt	72.240,00		x
31	Fødder til brusevægge forhøjet	7.200,00	Godkendt	7.200,00		x
del af 36	levering af 2 stk brandskabe	14.000,00				
	Trækrør til rektorbolig					
	Udskiftning af stofledninger i krybekælder					
	Nedtage afløb og vask, 1 sal nordføj					
	Udskiftning af vinduer i omklædning					
	Murhul samt port som eksisterende ved portbygning					
	Ekstra lakering nordføj					
	Aflåselig lejder					
	Fradrag for 2 hejse					
	Fradrag for oliebehandling					
	Bygherreønsker i alt:	525.564,00		480.999,00	480.999,00	
	Øvrige:					
del af 5b	nedrivning af kunst, belægning og affid i skur ved rektorbolig	66.130,00	fradrag for gravemaskine 9.500,-	56.630,00		x
9	Midlertidig afvanding af gymnastiksals og rektorboligs tage	22.300,00	Godkendt	22.300,00		
del af 5b	Nedrivning af muret parti ved trapperum sydføj	20.311,00	Mangler i udbud	20.311,00		
3a	Manglende frekvensomformer	12.800,00	Godkendt	12.800,00		
del af 5b	Ekstra nedrivningsarbejder til d. 20.01.14	66.130,00	Godkendt	66.130,00		
7	Ekstra arbejde vedr. spuns grundet store sten i jorden	14.300,00	Godkendt	14.300,00		
8a	Nedsat produktion af gravearbejde grundet manglen anvisning	28.480,00	Passer ikke med bilag! Godkendt 10.300 + adm.	11.540,00		
10	Levering af ekstra jernplader for beskyttelse af asfalt	12.000,00	Afvist, jvf. byggesagsbeskrivelse punkt 4.3	-		
11	Levering af grus til bassin og mellem rektorbolig og sydføj	7.700,00	Godkendt	7.700,00		
12a	Ekstra udgravning + betonarbejder vedr. understøbning syd	62.300,00	Godkendt	62.300,00		
13	Nye afløbsrør grundet bagfald på eksisterende i sydføj	20.000,00	Godkendt	20.000,00		x
14	Ekstra nedrivningsarbejder, sokkel, fundamenter, ing. gang	41.900,00	Godkendt	41.900,00		
16a	Nedbrydning af fundament i rum 14	8.400,00	Godkendt	8.400,00		
19	Afrensning jord i betonlommer	5.800,00	Godkendt	5.800,00		
20	Støvsugning af krybekælder	3.700,00	Godkendt	3.700,00		
26	ændring af lofter, rørkasser og skårter i omklædningsrum	120.950,00	Godkendt	120.950,00		
24	Nye afløbsrør grundet bagfald på eksisterende i nordføj	17.600,00	Godkendt	17.600,00		x
del af 25	Pudsrep i gymnastiksale, tilpudsning af rør, gasbeton over døre etc.	78.010,00	Godkendt med 70.618,-	70.618,00		
27	Ekstra vs (delvis bygherreønsker)	116.536,00				
32b	Afpropning afskuer i glasfacade, sikkerhedsglas	28.228,00	Skstra for sik.glas afvist, godkendt 12.100,-	12.100,00		
34	Diverse jordarbejde (delvis bygherreønsker)	58.600,00				
35	Diverse el i omklædning og gymnastik	64.800,00				
del af 22	Diverse nedbrydning	22.260,00	godkendt	22.260,00		
del af 36	Ny vakuum afløfter til varmesystem ny vent.skorsten i sydføj	57.428,00				
	Rep af gulv i nicher					
	Føring af ledninger til eltavle sydføj					
	Nyt etagedæk i depot					
	Nedrivning af udv. trappe til toilet + betonknaster					
	Etablering af ny udv. trappe til toilet					
	Ændring af C-profiler i facade					
	Fradrag ved ændring af gipsplader					
	Ændring af kassedrager					
	Trappevange til teknikum					
	Ekstra maler i gymnastiksale					
	Ekstra udsparringer i betondæk					
	Dilatationsfuge i gavlvæg					
	Øvrige i alt:	956.663,00		597.339,00	597.339,00	
	Bygherreleverancer:					
6	Afsætning af hovedlinier og koter	22.400,00		22.400,00		
	Spejle i omklædning					
	Bygherreleverancer i alt:	-		-	-	
	Samlet godkendt udgift:				2.123.015,00	